CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	1	GIGOV PF	FNHIS GIGOV PF	UNIDADE HABITACIONAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**UNIDADE HABITACIONAL**	**903.064,61**	% Período:	4,66%	10,35%	6,26%	26,26%	10,77%	8,67%	8,88%	11,90%	12,26%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.957,28	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.453,52	% Período:		9,34%		15,11%	15,11%	15,11%		15,11%	30,22%			
1.3.	FUNDAÇÕES	114.027,95	% Período:	21,16%	78,84%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	72.256,98	% Período:			18,41%	50,00%	31,59%							
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	159.493,80	% Período:			27,11%	57,91%			14,98%					
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	102.848,88	% Período:				100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS	128.421,36	% Período:					6,63%	45,68%	37,64%	10,05%				
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	70.222,32	% Período:					19,33%		11,30%		69,36%			
1.9.	INSTALAÇÕES	195.388,56	% Período:					23,80%	7,08%		45,41%	23,72%			
1.10.	COMPLEMENTARES	3.993,96	% Período:									100,00%			

Total: R$ 903.064,61

Período:	%:	4,66%	10,35%	6,26%	26,26%	10,77%	8,67%	8,88%	11,90%	12,26%			
	Repasse:	41.937,84	93.179,20	56.341,08	236.350,89	96.895,64	78.034,99	79.893,53	107.067,93	110.298,90			
	Contrapartida:	142,80	317,29	191,85	804,80	329,94	265,72	272,05	364,58	375,58			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**42.080,64**	**93.496,49**	**56.532,93**	**237.155,69**	**97.225,58**	**78.300,71**	**80.165,58**	**107.432,51**	**110.674,48**			
Acumulado:	%:	4,66%	15,01%	21,27%	47,53%	58,30%	66,97%	75,85%	87,74%	100,00%			
	Repasse:	41.937,84	135.117,04	191.458,12	427.809,01	524.704,65	602.739,64	682.633,17	789.701,10	900.000,00			
	Contrapartida:	142,80	460,09	651,94	1.456,74	1.786,68	2.052,40	2.324,45	2.689,03	3.064,61			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**42.080,64**	**135.577,13**	**192.110,06**	**429.265,75**	**526.491,33**	**604.792,04**	**684.957,62**	**792.390,13**	**903.064,61**			
	Administração Local:	0,00%	9,34%	9,34%	24,45%	39,56%	54,67%	54,67%	69,78%	100,00%			

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Xaiane do Nascimento
CREA/CAU: CAU/RS A314680-4
ART/RRT: 15874392

gov.br
Documento assinado digitalmente
XAIANE DO NASCIMENTO
Data: 04/08/2026 12:40:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br