CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DO PROJETO ILUMINA JACUÍ NO ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ																													
OBRA	ILUMINAÇÃO ENTORNO DE QUADRAS ESPORTIVAS																												
LOCAL	Av. Balduino Bernhard, Bairro Harmonia , Salto do Jacuí/RS																												
CRONOGRAMA																													
			1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês		5° Mês		6° Mês		7° Mês		8° Mês		9° Mês		10° Mês		11° Mês		12° Mês					
item		valor	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.				
1	SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS	21.837,30	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
2	ESTRUTURA	105.164,78		0%		0%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	15%	90%	10%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
3	ELETRICA	84.610,76		0%		0%		0%		0%		0%		0%	15%	15%	20%	35%	25%	60%	20%	80%	20%	100%		100%				
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.320,58		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%	100%				
				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
TOTAL (%)			2,5%	2,5%	2,5%	5,0%	14,6%	19,7%	14,6%	34,3%	12,1%	46,4%	7,3%	53,7%	10,7%	64,4%	7,8%	72,2%	9,8%	81,9%	7,8%	89,7%	7,8%	97,5%	2,5%	100,0%				
	Período		R$ 5.459,33		R$ 5.459,33		R$ 31.750,52		R$ 31.750,52		R$ 26.291,20		R$ 15.774,72		R$ 23.208,09		R$ 16.922,15		R$ 21.152,69		R$ 16.922,15		R$ 16.922,15		R$ 5.320,58					
	Acumulado	216.933,42	R$ 5.459,33		R$ 10.918,65		R$ 42.669,17		R$ 74.419,69		R$ 100.710,89		R$ 116.485,60		R$ 139.693,69		R$ 156.615,85		R$ 177.768,54		R$ 194.690,69		R$ 211.612,84		R$ 216.933,42					

Eduardo Dona
CREA/RS 267861
Engenheiro Civil

Eduardo D

EDUARDO DONA
Engenheiro Civil – CREA - RS 267861

RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES
Prefeito Municipal