CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO M	COBERTURA DE LIGAÇÃO ESCOLA JOSÉ DO PATROCÍNIO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**COBERTURA DE LIGAÇÃO ESCOLA MU**	**32.586,74**	% Período:	67,09%	32,91%										
1.1.	INFRA-ESTRUTURA	11.762,74	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	20.198,27	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURA EXISTE	625,73	% Período:		100,00%										

Total: R$ 32.586,74

		1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
Período:	%:	67,09%	32,91%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	21.861,88	10.724,86										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**21.861,88**	**10.724,86**										
Acumulado:	%:	67,09%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	21.861,88	32.586,74										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**21.861,88**	**32.586,74**										
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
Local

segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Vânia Friederichs Copetti
CREA/CAU: CAU A 67075-8
ART/RRT: