CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
TIPO DE SERVIÇO: Execução de piso de concreto e bancadas no telheiro dos fundos

Data Base: **jan/26**

Referência **SINAPI**

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R$ TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS INICIAIS (CONTRAPISO	10.801,95	100,00	10.801,95						
2.0	BANCADA	3.018,60	100,00	3.018,60						
Total simples		**13.820,55**	100,00	13.820,55						
Total acumulado				**13.820,55**						

Entre-Ijuís, 18 de NARÇO de 2026

BRASIL ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS FRANTZ
Eng. Civil - CREA RS 117.772