Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos, por meio deste, apresentar esclarecimentos acerca do andamento do processo de regularização dos quiosques localizados à beira-mar neste município.

Desde o início da atual gestão (2025–2028), especialmente após a realização da nossa primeira reunião em 05 de maio de 2025, temos empreendido esforços contínuos para viabilizar a regularização da concessão dos referidos quiosques, em atenção às orientações e recomendações desse Ministério Público Federal.

Informamos que o cronograma de trabalho encaminhado em 06 de junho de 2025 previa etapas específicas para a conclusão do processo licitatório. Destacamos que as Fases 2, 3 e 4 — respectivamente relacionadas ao levantamento técnico pelo Departamento de Engenharia (localização e descrição dos quiosques), à análise de impacto ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente e à elaboração dos orçamentos dos pontos comerciais — foram concluídas antes do prazo previsto. Lamentamos não ter comunicado esses avanços em tempo hábil.

A elaboração do projeto de lei, contudo, demandou um período maior do que o inicialmente estimado, em razão da necessidade de aprofundamento nos estudos para garantir que o texto contemplasse, de forma adequada e responsável, todos os aspectos relevantes e sensíveis desse tema, que impacta diretamente a comunidade local.

Paralelamente a esses estudos conduzidos com o apoio do Departamento Jurídico, todos os vereadores do município foram convidados para uma reunião realizada em 10 de julho de 2025, nas dependências da Prefeitura. Na ocasião, apresentamos as memórias das reuniões realizadas com este Ministério Público Federal, um esboço do projeto de lei, o levantamento dos pontos comerciais a serem licitados, bem como abrimos espaço para sugestões, críticas e esclarecimento de eventuais dúvidas.

A divulgação desse encontro pode ser acessadas por meio do seguinte link: https://www.instagram.com/p/DMaTGMFtAqs/?igsh=MXd1OWM5dmRwdG9wMw==

Na mesma oportunidade, foi anunciada a data da audiência pública voltada à comunidade, destinada ao esclarecimento sobre o processo de regularização das concessões. A reunião, inicialmente prevista para o dia 29 de julho de 2025, foi

adiada em virtude das condições climáticas adversas enfrentadas pelo município, sendo realizada no dia 06 de agosto de 2025.

A condução da referida reunião ficou a cargo da Secretária de Indústria e Comércio, Sra. Tamyris Sessim, e do Procurador do Município, Dr. Carlos Eduardo Martinez. Na ocasião, foi realizada uma exposição detalhada e abrangente do tema, com a apresentação de dados históricos e informações relevantes, abrangendo o período desde os anos 2000 até os dias atuais.

Foi aberto espaço para manifestação dos presentes, de modo que todos os interessados puderam apresentar dúvidas, as quais foram devidamente esclarecidas ainda durante a própria reunião.

Posteriormente, o Projeto de Lei foi encaminhado à Câmara Municipal, através da mensagem 048, tendo sido lido em sessão no dia 18 de agosto de 2025. A votação está prevista para ocorrer na próxima sessão, marcada para o dia 25 de agosto de 2025.

Paralelamente a fase 5, que trata do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência, estão em andamento.

Cabe salientar que, desde a última reunião com o Ministério Público Federal, realizada em 26 de maio de 2025, até os dias atuais, temos tratado dessa demanda de forma contínua, com reuniões semanais de trabalho e acompanhamento diário por parte da equipe envolvida.

15/08/2025 Envio do PL dos quiosques para a câmara
15/09/2025 Nova reunião com acordo do TAC

16/09/2025 Reunião com os quiosqueiros no gabinete

19/09/2025 TAC Assinado

21/10/2025 Divulgação do TAC nas redes sociais

https://www.instagram.com/p/DQFDBD0kp08/?igsh=MXhyNWx6YW1wZTZmeQ==

30/10/2025 Publicação da Lei 3290/2025

07/11/2025 Envio de e-mail pro MP, com cópia da Lei