Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.F JOÃO GOULART

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
21,57%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Município de Ijuí

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE NOVA SALA	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		84.354.09	28.118.03	28.118.03	28.118.03
2	REFORMA BANHEIROS	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		116.476.72	38.825.57	38.825.57	38.825.57
3	PINTURA	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		96.916.03	32.305.34	32.305.34	32.305.34
4	PISO INTERTRAVADO	100,00%	100,00%		
		17.368.38	17.368.38		
5	TROCA DO PISO DO CORREDOR	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		25.015.44	8.338.48	8.338.48	8.338.48
6	PISO EXTERNO	100,00%	50,00%	50,00%	
		8.396.66	4.198.33	4.198.33	
7	PODA DE ÁRVORE	100,00%	100,00%		
		5.592.18	5.592.18		
Porcentagem			38,05%	31,57%	30,38%
Custo			134.746,31	111.785,75	107.587,42
Porcentagem Acumulado			38,05%	69,62%	100,0%
Custo Acumulado			134.746,31	246.532,06	354.119,50

Documento assinado digitalmente
gov.br
WILLIAM VIEIRA CODEN
Data: 15/10/2026 15:10:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

William Vieira Coden
Setor de Engenharia