CRONOGRAMA

OBRA:	EMEF Emílio Vetter	Referência SINAPI	
LOCAL:	Av. João Pedro Dias, 561 - Rio Branco, Campo Bom - RS, 93700-000	jun/26	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 24.082,00	20%	R$ 4.816,40	20%	R$ 4.816,40	20%	R$ 4.816,40	20%	R$ 4.816,40	20%	R$ 4.816,40	100%	R$ 24.081,98
2	PISO CERÂMICO E REVESTIMENTO – SUBSTITUIÇÃO	R$ 117.311,71		R$ -	50%	R$ 58.655,86	25%	R$ 29.327,93	25%	R$ 29.327,93		R$ -	100%	R$ 117.311,72
3	SALA 06 – FECHAMENTO DE VÃO	R$ 16.073,02	25%	R$ 4.018,26	75%	R$ 12.054,77		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 16.073,03
4	BIBLIOTECA	R$ 13.390,43		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 13.390,43		R$ -	100%	R$ 13.390,43
5	BANHEIROS	R$ 6.496,02		R$ -	25%	R$ 1.624,01	25%	R$ 1.624,01	50%	R$ 3.248,01		R$ -	100%	R$ 6.496,02
6	ESQUADRIAS	R$ 14.197,79	25%	R$ 3.549,45	25%	R$ 3.549,45	50%	R$ 7.098,90		R$ -		R$ -	100%	R$ 14.197,79
7	DRENAGEM – CORREDOR	R$ 9.736,65		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 9.736,65	100%	R$ 9.736,65
8	PINTURAS	R$ 112.784,27		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 22.556,85	80%	R$ 90.227,42	100%	R$ 112.784,27
9	COBERTURAS	R$ 20.899,75	50%	R$ 10.449,88	50%	R$ 10.449,88		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 20.899,75
10	REVESTIMENTO – ESCADA DE ACESSO	R$ 12.001,29		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 6.000,65	50%	R$ 6.000,65	100%	R$ 12.001,30
11	MURETA DE CONTENÇÃO DE TERRA – 4,0 METROS DE COM	R$ 3.429,54		R$ -	10%	R$ 342,95	25%	R$ 857,39	40%	R$ 1.371,82	25%	R$ 857,39	100%	R$ 3.429,55
12	IMPLEMENTAÇÃO – ARQUIBANCADA	R$ 54.601,86		R$ -	20%	R$ 10.920,37	20%	R$ 10.920,37	20%	R$ 10.920,37	40%	R$ 21.840,74	100%	R$ 54.601,84
13	LIMPEZA FINAL	R$ 8.320,60		R$ -	20%	R$ 1.664,12	20%	R$ 1.664,12	20%	R$ 1.664,12	40%	R$ 3.328,24	100%	R$ 8.320,60
	TOTAL	R$ 413.324,93	5,52%	R$ 22.833,99	25,18%	R$ 104.077,81	13,62%	R$ 56.309,12	23%	R$ 93.296,58	33%	R$ 136.807,49	100%	R$ 413.324,93
	TOTAL ACUMULADO		5,52%	R$ 22.833,99	30,71%	R$ 126.911,80	44,33%	R$ 183.220,92	67%	R$ 276.517,50	100%	R$ 413.324,93		

Profissional: Jonathan Peres Abreu

CREA: RS263841