CRONOGRAMA

OBRA:	**EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO**	Referência SINAPI	
LOCAL:	**R. Guilherme Kondorfer, 230 - 25 de Julho, Campo Bom - RS, 93700-000**	**jun/26**	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 26.385,00	20%	R$ 5.277,00	20%	R$ 5.277,00	20%	R$ 5.277,00	20%	R$ 5.277,00	20%	R$ 5.277,00	100%	R$ 26.385,00
2	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PORTÃO –	R$ 29.176,98	10%	R$ 2.917,70	60%	R$ 17.506,19	30%	R$ 8.753,09		R$ -		R$ -	100%	R$ 29.176,98
3	ÁREA COBERTA – FUNDOS	R$ 4.345,75		R$ -	25%	R$ 1.086,44	50%	R$ 2.172,88	25%	R$ 1.086,44		R$ -	100%	R$ 4.345,75
4	SECRETARIA	R$ 1.785,23	40%	R$ 714,09	60%	R$ 1.071,14		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 1.785,23
5	SALA PLANEJAMENTO E SALA MULTIUSO	R$ 4.277,43		R$ -	20%	R$ 855,49	80%	R$ 3.421,94		R$ -		R$ -	100%	R$ 4.277,43
6	REVISÃO DAS ESQUADRIAS	R$ 9.882,40		R$ -	100%	R$ 9.882,40		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 9.882,40
7	PISOS E REVESTIMENTO	R$ 204.882,58		R$ -	25%	R$ 51.220,65	50%	R$ 102.441,29	25%	R$ 51.220,65		R$ -	100%	R$ 204.882,58
8	BANHEIROS	R$ 25.025,06	20%	R$ 5.005,01	60%	R$ 15.015,04	20%	R$ 5.005,01		R$ -		R$ -	100%	R$ 25.025,06
9	SALA AEE	R$ 2.848,60		R$ -	50%	R$ 1.424,30	50%	R$ 1.424,30		R$ -		R$ -	100%	R$ 2.848,60
10	TROCADORES INFANTIS	R$ 13.138,15		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 13.138,15		R$ -	100%	R$ 13.138,15
11	COZINHA	R$ 17.902,35		R$ -		R$ -	20%	R$ 3.580,47	80%	R$ 14.321,88		R$ -	100%	R$ 17.902,35
12	PINTURA GERAL	R$ 39.627,39		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 7.925,48	80%	R$ 31.701,91	100%	R$ 39.627,39
13	LIMPEZA FINAL	R$ 11.114,00		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 5.557,00	50%	R$ 5.557,00	100%	R$ 11.114,00
	TOTAL	**R$ 390.390,92**	**3,56%**	**R$ 13.913,80**	**26,47%**	**R$ 103.338,65**	**33,83%**	**R$ 132.075,98**	**25,24%**	**R$ 98.526,60**	**10,90%**	**R$ 42.535,91**	**100%**	**R$ 390.390,92**
	TOTAL ACUMULADO		**3,56%**	**R$ 13.913,80**	**30,03%**	**R$ 117.252,45**	**63,87%**	**R$ 249.328,43**	**89,10%**	**R$ 347.855,03**	**100%**	**R$ 390.390,92**		

Profissional: Jonathan Peres Abreu
CREA RS263841