CRONOGRAMA

OBRA:	EMEI DOM PEDRO I	Referência SINAPI	
LOCAL:	Estrada Fazenda Leão, 3206, Bairro Mônaco, Campo Bom - RS, CEP 93700-000.	jun/26	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 15.894,84	25%	R$ 3.973,71	25%	R$ 3.973,71	25%	R$ 3.973,71	25%	R$ 3.973,71	100%	R$ 15.894,84
2	ÁREA COBERTA	R$ 2.851,95	25%	R$ 712,99	25%	R$ 712,99	25%	R$ 712,99	25%	R$ 712,99	100%	R$ 2.851,95
3	BIBLIOTECA	R$ 1.483,52	50%	R$ 741,76	50%	R$ 741,76		R$ -		R$ -	100%	R$ 1.483,52
4	COZINHA	R$ 6.289,19	33%	R$ 2.096,40	33%	R$ 2.096,40	33%	R$ 2.096,40		R$ -	100%	R$ 6.289,19
5	SALA N1/N2	R$ 3.175,92		R$ -		R$ -	20%	R$ 635,18	80%	R$ 2.540,74	100%	R$ 3.175,92
6	PISOS E REVESTIMENTO	R$ 50.012,34		R$ -	33%	R$ 16.670,78	33%	R$ 16.670,78	33%	R$ 16.670,78	100%	R$ 50.012,34
7	BANHEIRO DO GINÁSIO	R$ 7.366,95	25%	R$ 1.841,74	25%	R$ 1.841,74	25%	R$ 1.841,74	25%	R$ 1.841,74	100%	R$ 7.366,95
8	ESQUADRIAS	R$ 27.707,10	25%	R$ 6.926,78	25%	R$ 6.926,78	25%	R$ 6.926,78	25%	R$ 6.926,78	100%	R$ 27.707,10
9	INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO NO P	R$ 10.755,90	50%	R$ 5.377,95	50%	R$ 5.377,95		R$ -		R$ -	100%	R$ 10.755,90
10	CERCAMENTO DO TERRENO	R$ 21.675,63	33%	R$ 7.225,21	33%	R$ 7.225,21	33%	R$ 7.225,21		R$ -	100%	R$ 21.675,63
11	PINTURA GERAL	R$ 38.041,00		R$ -		R$ -	20%	R$ 7.608,20	80%	R$ 30.432,80	100%	R$ 38.041,00
12	LIMPEZA FINAL	R$ 11.119,10		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 11.119,10	100%	R$ 11.119,10
	TOTAL	**R$ 196.373,44**	**14,72%**	**R$ 28.896,54**	**23,20%**	**R$ 45.567,32**	**24,29%**	**R$ 47.690,99**	**38%**	**R$ 74.218,64**	**100%**	**R$ 196.373,44**
	TOTAL ACUMULADO		**14,72%**	**R$ 28.896,54**	**37,92%**	**R$ 74.463,86**	**62,21%**	**R$ 122.154,85**	**100%**	**R$ 196.373,44**		

Profissional: Jonathan Peres Abreu

CREA RS263841