CRONOGRAMA

OBRA:	**EXECUÇÃO NOVA SEC. DE OBRAS**	BDI 1 (%)	22,88%
LOCAL:	**Rua Nilo Peçanha esquina com a Rua Olívia K. Gerhardt, Bairro Vila Rica, Campo Bom/RS.**	BDI 2 (%)	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
			Perce							
1	PRÉDIO 01	R$ 1.530.011,03	33,33%	R$ 509.952,68	33,33%	R$ 509.952,68	33,34%	R$ 510.105,68	100,00%	R$ 1.530.011,03
2	PRÉDIO 02	R$ 553.140,77	33,33%	R$ 184.361,82	33,33%	R$ 184.361,82	33,34%	R$ 184.417,13	100,00%	R$ 553.140,77
3	PRÉDIO 03	R$ 1.545.788,18	33,33%	R$ 515.211,20	33,33%	R$ 515.211,20	33,34%	R$ 515.365,78	100,00%	R$ 1.545.788,18
4	PRÉDIO 04	R$ 606.987,36	33,33%	R$ 202.308,89	33,33%	R$ 202.308,89	33,34%	R$ 202.369,59	100,00%	R$ 606.987,36
5	PRÉDIO 05	R$ 1.302.567,44	33,33%	R$ 434.145,73	33,33%	R$ 434.145,73	33,34%	R$ 434.275,98	100,00%	R$ 1.302.567,44
6	PRÉDIO 06	R$ 424.545,92	33,33%	R$ 141.501,16	33,33%	R$ 141.501,16	33,34%	R$ 141.543,61	100,00%	R$ 424.545,92
7	PRÉDIO 07	R$ 469.087,66	33,33%	R$ 156.346,92	33,33%	R$ 156.346,92	33,34%	R$ 156.393,83	100,00%	R$ 469.087,66
8	PRÉDIO 08	R$ 418.044,44	33,33%	R$ 139.334,21	33,33%	R$ 139.334,21	33,34%	R$ 139.376,02	100,00%	R$ 418.044,44
9	PRÉDIO 09	R$ 566.683,70	33,33%	R$ 188.875,68	33,33%	R$ 188.875,68	33,34%	R$ 188.932,35	100,00%	R$ 566.683,70
10	PRÉDIO 10	R$ 670.090,96	33,33%	R$ 223.341,32	33,33%	R$ 223.341,32	33,34%	R$ 223.408,33	100,00%	R$ 670.090,96
11	PRÉDIO 11	R$ 665.050,31	33,33%	R$ 221.661,27	33,33%	R$ 221.661,27	33,34%	R$ 221.727,77	100,00%	R$ 665.050,31
12	PRÉDIO 12	R$ 625.940,42	33,33%	R$ 208.625,94	33,33%	R$ 208.625,94	33,34%	R$ 208.688,54	100,00%	R$ 625.940,42
133	PRÉDIO 13	R$ 547.645,42	33,33%	R$ 182.530,22	33,33%	R$ 182.530,22	33,34%	R$ 182.584,98	100,00%	R$ 547.645,42
	TOTAL	**R$ 9.925.583,61**	33,33%	R$ 3.308.197,02	33,33%	R$ 3.308.197,02	33,34%	R$ 3.309.189,58	100,00%	R$ 9.925.583,61
	TOTAL ACUMULADO		**33,33%**	**R$ 3.308.197,02**	**66,66%**	**R$ 6.616.394,04**	**100,00%**	**R$ 9.925.583,61**	**100%**	**R$ 9.925.583,61**

Delger Xavier Filho
CREA/RS 240885