CRONOGRAMA

OBRA: EMEF Lucia Mossmann		Referência SINAPI	BDI 1 (%) 26,96
LOCAL: R. Wili Blos, 106 - Santa Lúcia, Campo Bom - RS.		**2026-06**	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 231.417,10	20,00%	R$ 46.283,42	15,00%	R$ 34.712,56	15,00%	R$ 34.712,56	15,00%	R$ 34.712,57	15,00%	R$ 34.712,57	20,00%	R$ 46.283,42	100%	R$ 231.417,10
2	HIDROSSANITÁRIO	R$ 94.832,93	5,00%	R$ 4.741,65	0,00%	R$ -	20,00%	R$ 18.966,59	30,00%	R$ 28.449,87	35,00%	R$ 33.191,53	10,00%	R$ 9.483,29	100%	R$ 94.832,93
3	ESTRUTURA	R$ 179.016,91	15,00%	R$ 26.852,54	30,00%	R$ 53.705,07	30,00%	R$ 53.705,07	20,00%	R$ 35.803,38	5,00%	R$ 8.950,85	0,00%	R$ -	100%	R$ 179.016,91
4	COBERTURA	R$ 46.451,55	10,00%	R$ 4.645,15	10,00%	R$ 4.645,15	10,00%	R$ 4.645,15	30,00%	R$ 13.935,47	30,00%	R$ 13.935,47	10,00%	R$ 4.645,16	100%	R$ 46.451,55
5	REVESTIMENTOS	R$ 195.667,65	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	30,00%	R$ 58.700,29	20,00%	R$ 39.133,53	20,00%	R$ 39.133,53	30,00%	R$ 58.700,30	100%	R$ 195.667,65
6	REMOÇÕES	R$ 10.607,66	40,00%	R$ 4.243,06	40,00%	R$ 4.243,07	20,00%	R$ 2.121,53	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100%	R$ 10.607,66
7	ESQUADRIAS	R$ 107.726,86	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	30,00%	R$ 32.318,06	30,00%	R$ 32.318,06	40,00%	R$ 43.090,74	100%	R$ 107.726,86
8	PISOS	R$ 93.075,13	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 46.537,57	50,00%	R$ 46.537,57	100%	R$ 93.075,14
9	PPCI	R$ 3.324,93	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	20,00%	R$ 664,99	80,00%	R$ 2.659,95	100%	R$ 3.324,94
10	ELÉTRICA	R$ 31.701,09	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	30,00%	R$ 9.510,32	30,00%	R$ 9.510,33	20,00%	R$ 6.340,22	20,00%	R$ 6.340,22	100%	R$ 31.701,09
11	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.749,15	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 6.749,15	100%	R$ 6.749,15
	TOTAL	**R$ 1.000.570,96**	**8,67%**	**R$ 86.765,82**	**9,73%**	**R$ 97.305,85**	**18,23%**	**R$ 182.361,51**	**19%**	**R$ 193.863,21**	**22%**	**R$ 215.784,79**	**22%**	**R$ 224.489,80**	100%	R$ 1.000.570,98
	TOTAL ACUMULADO		**8,67%**	**R$ 86.765,82**	**18,40%**	**R$ 184.071,67**	**36,62%**	**R$ 366.433,18**	**22%**	**R$ 215.784,79**	**22%**	**R$ 224.489,80**	**100%**	**R$ 1.000.570,98**		

Profissional: Carolina Mazzali Konarzewski

CAU/RS A74802-1

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINA MAZZALI KONARZEWSKI
Data: 10/11/2026 17:12:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br