CRONOGRAMA

OBRA:	**PINTURA EMEF LÚCIA MOSSMANN**	Referência SINAPI	BDI 1 (%) 26,96
LOCAL:	**R. Wili Blos, 106, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom, RS**	**jun/26**	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	R$ 9.786,52		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 9.786,52		R$ -		R$ -	100%	R$ 9.786,52
2	BASE E PROTEÇÕES	R$ 25.779,78		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 25.779,78		R$ -		R$ -	100%	R$ 25.779,78
3	REPINTURAS	R$ 97.404,83		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 48.702,42	50%	R$ 48.702,41	100%	R$ 97.404,83
	TOTAL	**R$ 132.971,13**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**27%**	**R$ 35.566,30**	**37%**	**R$ 48.702,42**	**37%**	**R$ 48.702,41**	**100%**	**R$ 132.971,13**
	TOTAL ACUMULADO		**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**27%**	**R$ 35.566,30**	**63%**	**R$ 84.268,72**	**100%**	**R$ 132.971,13**		

Profissional: Larissa Secchi Da Campo
CAU/RS A167737-3