CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLAN	BECO FLORISBELA KASSICK DOS REIS	Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto (PaVS)

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO - BLOCO DE CONCRE**	**81.999,57**	% Período:	100,00%											
1.1.	Administração da Obra	5.266,47	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimentação Rua Bernardo Henrique Bo	37.400,53	% Período:	100,00%											
1.3.	Pavimentação Beco Florisbela Kassick do:	39.332,57	% Período:	100,00%											

Total: R$ 81.999,57

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	81.999,57												
	Contrapartida:	-												
	Outros:	-												
	Investimento:	**81.999,57**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	81.999,57												
	Contrapartida:	-												
	Outros:	-												
	Investimento:	**81.999,57**												
	Administração Local:	100,00%												

ROLANTE/RS
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

ADRIANO SCHMIDT:01422973050
Assinado de forma digital por ADRIANO SCHMIDT:01422973050

Responsável Técnico
Nome: ADRIANO SCHMIDT
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 243.661
ART/RRT: