CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLAN	RUA SANTO ANTÔNIO	Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto (PaVS)

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO - BLOCO DE CONCRE**	**155.975,58**	% Período:	98,24%	1,76%										
1.1.	Administração da Obra	7.860,68	% Período:	81,22%	18,78%										
1.2.	Drenagem	22.038,39	% Período:	100,00%											
1.3.	Base	17.191,38	% Período:	100,00%											
1.4.	Pavimentação	107.620,78	% Período:	100,00%											
1.5.	Sinalização	1.264,35	% Período:		100,00%										

Total: R$ 155.975,58

Período:	%:	98,24%	1,76%											
	Repasse:	153.234,78	2.740,80											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**153.234,78**	**2.740,80**											
Acumulado:	%:	98,24%	100,00%											
	Repasse:	153.234,78	155.975,58											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**153.234,78**	**155.975,58**											
	Administração Local:	65,29%	100,00%											

ROLANTE/RS
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

ADRIANO SCHMIDT:01422973050
Assinado de forma digital por ADRIANO SCHMIDT:01422973050

Responsável Técnico
Nome: ADRIANO SCHMIDT
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 243.661
ART/RRT: