CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLA	REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEI ACOLHER	LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEI ACOLH**	**148.564,02**	% Período:	28,61%	25,98%	45,40%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.651,98	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.080,40	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E FECHAMEN	6.372,67	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.4.	REVESTIMENTOS	5.886,44	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PISOS E SOLEIRAS	3.678,46	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	ESQUADRIAS E PORTAS	9.248,76	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	GRANITOS E PEDRAS	5.957,50	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	43.711,90	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.9.	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP E INS	5.666,86	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇ	23.714,77	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.11.	REDE LÓGICA E TELEFONIA	6.020,94	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.12.	CLIMATIZAÇÃO	3.721,83	% Período:			100,00%									
1.13.	PPCI	2.942,86	% Período:			100,00%									
1.14.	PINTURAS	20.763,51	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.15.	COBERTURA	3.096,15	% Período:	100,00%											
1.16.	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.048,99	% Período:			100,00%									
2.	**ÁREA EXTERNA - ETAPA 2**	**147.185,81**	% Período:				50,00%	50,00%							
2.1.	ÁREA EXTERNA E PAISAGISMO	146.558,21	% Período:				50,00%	50,00%							
2.2.	LIMPEZA FINAL	627,60	% Período:				50,00%	50,00%							

Total: R$ 295.749,83

Período:	%:	14,37%	13,05%	22,81%	24,88%	24,88%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	42.510,02	38.603,41	67.450,59	73.592,91	73.592,90							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**42.510,02**	**38.603,41**	**67.450,59**	**73.592,91**	**73.592,90**							
	%:	14,37%	27,43%	50,23%	75,12%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLAN	REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEI ACOLHER	LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
		Acumulado:	Contrapartida:	42.510,02	81.113,43	148.564,02	222.156,93	295.749,83							
			Outros:	-	-	-	-	-							
	crosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**42.510,02**	**81.113,43**	**148.564,02**	**222.156,93**	**295.749,83**							
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANESSA DURANDES
Data: 19/10/2026 14:32:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROLANTE/RS
Local

sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VANESSA DURANDES
CREA/CAU: A162108-4
ART/RRT: 17412921