CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	20 Unidades Habitacionais

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**MORADIA POPULAR**	**2.800.000,00**	% Período:	7,90%	7,76%	7,86%	7,86%	9,07%	9,07%	10,20%	8,63%	8,59%	8,64%	8,05%	6,36%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.202,80	% Período:	56,79%	43,21%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	22.258,60	% Período:												100,00%
1.3.	INFRA-ESTRUTURA	410.192,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAREDES E DIVISÓRIAS	190.944,00	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	SUPRA-ESTRUTURA	249.372,20	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	COBERTURA	491.503,40	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO -1	45.209,80	% Período:							100,00%					
1.8.	PAVIMENTAÇÃO -2	152.632,60	% Período:									100,00%			
1.9.	REVESTIMENTO -1	216.001,20	% Período:							100,00%					
1.10.	REVESTIMENTO -2	43.901,40	% Período:									100,00%			
1.11.	FORRO	135.130,00	% Período:								100,00%				
1.12.	ESQUADRIAS	232.142,60	% Período:										60,00%	40,00%	
1.13.	APARELHOS	56.247,20	% Período:												100,00%
1.14.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	43.536,00	% Período:								100,00%				
1.15.	ACESSÓRIOS/ CAIXAS	24.398,60	% Período:							100,00%					
1.16.	TANQUE SÉPTICO	55.736,60	% Período:											100,00%	
1.17.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	63.068,20	% Período:								100,00%				
1.18.	CAIXA D´ÁGUA	16.490,80	% Período:					50,00%	50,00%						
1.19.	INSTALAÇÕES ELETRICAS - 1	146.631,60	% Período:									30,00%	70,00%		
1.20.	INSTALAÇÕES ELETRICAS - 2	40.030,60	% Período:												100,00%
1.21.	CALÇADA EXTERNA	17.455,80	% Período:											100,00%	
1.22.	PINTURAS	118.914,00	% Período:											50,00%	50,00%

Total: R$ 2.800.000,00

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	7,90%	7,76%	7,86%	7,86%	9,07%	9,07%	10,20%	8,63%	8,59%	8,64%	8,05%	6,36%
	Repasse:	221.112,50	217.282,30	220.158,10	220.158,10	253.997,10	253.997,10	285.609,60	241.734,20	240.523,48	241.927,68	225.506,44	177.993,40
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**221.112,50**	**217.282,30**	**220.158,10**	**220.158,10**	**253.997,10**	**253.997,10**	**285.609,60**	**241.734,20**	**240.523,48**	**241.927,68**	**225.506,44**	**177.993,40**
Acumulado:	%:	7,90%	15,66%	23,52%	31,38%	40,45%	49,53%	59,73%	68,36%	76,95%	85,59%	93,64%	100,00%
	Repasse:	221.112,50	438.394,80	658.552,90	878.711,00	1.132.708,10	1.386.705,20	1.672.314,80	1.914.049,00	2.154.572,48	2.396.500,16	2.622.006,60	2.800.000,00
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**221.112,50**	**438.394,80**	**658.552,90**	**878.711,00**	**1.132.708,10**	**1.386.705,20**	**1.672.314,80**	**1.914.049,00**	**2.154.572,48**	**2.396.500,16**	**2.622.006,60**	**2.800.000,00**
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PORTO VERA CRUZ/RS
Local

quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Talvane Engroff
CREA/CAU: CREA-107476-D
ART/RRT: 14022371