CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	Construção CRAS	Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**Construção do CRAS**	**661.122,43**	% Período:	12,78%	12,06%	13,10%	11,35%	12,95%	11,84%	13,65%	12,28%				
1.1.	Serviços Preliminares	5.517,04	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração de Obra	8.685,04	% Período:	12,78%	12,06%	13,10%	11,35%	12,95%	11,84%	13,64%	12,28%				
1.3.	Infraestrutura 01	51.669,70	% Período:	100,00%											
1.4.	Infraestrutura 02	115.938,10	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
1.5.	Paredes e Divisórias	36.349,42	% Período:			60,00%	40,00%								
1.6.	Supra Estrutura	101.136,15	% Período:			40,00%	40,00%	20,00%							
1.7.	Cobertura	73.428,26	% Período:					70,00%	30,00%						
1.8.	Revestimento de paredes internas	25.692,53	% Período:					50,00%	50,00%						
1.9.	Revestimento de paredes externas	23.593,37	% Período:						100,00%						
1.10.	Forro	18.770,31	% Período:						100,00%						
1.11.	Pavimentação	36.952,27	% Período:							100,00%					
1.12.	Esquadrias	50.193,69	% Período:								100,00%				
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	30.345,49	% Período:	10,00%	30,00%					60,00%					
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.119,37	% Período:				50,00%			40,00%	10,00%				
1.15.	LOUÇAS E METAIS	8.337,05	% Período:							70,00%	30,00%				
1.16.	Pintura Interna	14.606,85	% Período:							70,00%	30,00%				
1.17.	Pintura Externa	8.051,00	% Período:								100,00%				
1.18.	Acessos à edificação	2.583,12	% Período:							100,00%					
1.19.	Guarda corpo, corrimão e grade	10.243,55	% Período:								100,00%				
1.20.	PPCI	910,12	% Período:								100,00%				

Total: R$ 661.122,43

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	12,78%	12,06%	13,10%	11,35%	12,95%	11,84%	13,65%	12,28%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	84.518,86	79.713,92	86.589,47	75.039,67	85.597,99	78.266,73	90.235,80	81.159,99				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**84.518,86**	**79.713,92**	**86.589,47**	**75.039,67**	**85.597,99**	**78.266,73**	**90.235,80**	**81.159,99**				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	Construção CRAS	Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
		Acumulado:		%:	12,78%	24,84%	37,94%	49,29%	62,24%	74,08%	87,72%	100,00%				
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Contrapartida:	84.518,86	164.232,78	250.822,25	325.861,92	411.459,91	489.726,64	579.962,44	661.122,43				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
ıcrosserviço da Administração Local:				**Investimento:**	**84.518,86**	**164.232,78**	**250.822,25**	**325.861,92**	**411.459,91**	**489.726,64**	**579.962,44**	**661.122,43**				
ção de Obra				Administração Local:	12,78%	24,84%	37,94%	49,29%	62,24%	74,08%	87,72%	100,00%				

Porto Vera Cruz/RS
Local

quinta-feira, 6 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jeovana Marli Welter
CREA/CAU: RS 237176
ART/RRT: