Cronograma Físico-Financeiro

Item	Serviços	Valor total (R$)	Meses					
			1		2		3	
			R$	%	R$	%	R$	%
1.	EXECUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO	521.800,66	133.566,30	**25,60%**	361.090,65	**69,20%**	27.143,71	**5,20%**
	DESEMBOLSO POR PERÍODO		**133.566,30**	**25,60%**	**361.090,65**	**69,20%**	**27.143,71**	**5,20%**
	MATERIAL	**284.957,01**	52.009,65	**9,97%**	216.655,29	**41,52%**	16.292,07	**3,12%**
	MÃO DE OBRA	**236.843,65**	81.556,65	**15,63%**	144.435,36	**27,68%**	10.851,64	**2,08%**
	DESEMBOLSO ACUMULADO		**133.566,30**	**25,60%**	**494.656,95**	**94,80%**	**521.800,66**	**100,00%**

Glorinha, 10 de novembro de 2025

VICTOR MARTINS TEIXEIRA
ENG. CIVIL
SETOR DE PROJETOS