CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2026 -RECONSTRUÇÃO DO BLOCO A DA ESCOLA ALBERTO PASQUALINI						
Item	Descrição	Valor (R$)	1 set/26	2 out/26	3 nov/26	4 dez/26
1.	RECONSTRUÇÃO DO BLOCO A DA ESCOLA ALBERTO PASQUALINI	2.788.207,68	3,65%	3,44%	6,54%	10,42%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	102.958,80	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	5.922,43	100,00%			
1.3	INFRAESTRUTURA	174.498,60	50,00%	50,00%		
1.4	SUPRAESTRUTURA	695.002,53			25,00%	25,00%
1.5	ALVENARIA	432.723,37				25,00%
	VALOR DE DESEMBOLSO POR MÊS		R$ 101.748,20	R$ 95.825,77	R$ 182.327,10	R$ 290.507,94
	VALOR DE DESEMBOLSO ACUMULADO		**R$ 101.748,20**	**R$ 197.573,97**	**R$ 379.901,07**	**R$ 670.409,01**