CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO	CRAS DEZESSEIS DE NOVEMBRO	AMPLIAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**AMPLIAÇÃO**	**250.172,85**	% Período:	14,03%	34,51%	32,05%	19,41%								
1.1.	Administração Local	15.190,76	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SALA MULTIUSO	153.088,23	% Período:	20,45%	26,09%	32,61%	20,85%								
1.2.1.	Serviços iniciais	6.812,66	% Período:	100,00%											
1.2.2.	Fundação	24.497,99	% Período:	100,00%											
1.2.3.	Paredes	44.933,87	% Período:		50,00%	50,00%									
1.2.4.	Acabamentos	10.971,35	% Período:				100,00%								
1.2.5.	Platibandas	13.588,15	% Período:		100,00%										
1.2.6.	Telhado	15.523,45	% Período:		25,00%	75,00%									
1.2.7.	Forro	8.994,80	% Período:				100,00%								
1.2.8.	Esquadrias	14.431,89	% Período:			75,00%	25,00%								
1.2.9.	Pinturas	6.685,55	% Período:				100,00%								
1.2.10.	Instalações Elétricas	6.648,52	% Período:			75,00%	25,00%								
1.3.	COBERTURA METÁLICA	52.923,16	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	REVESTIMENTO PAREDE OESTE	8.071,31	% Período:		100,00%										
1.5.	REVESTIMENTO PAREDE LESTE	8.071,31	% Período:		100,00%										
1.6.	ACESSO (PASSEIO)	12.828,08	% Período:				100,00%								

Total: R$ 250.172,85

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	14,03%	34,51%	32,05%	19,41%								
	Repasse:	35.084,08	86.278,19	80.123,70	48.514,03								
	Contrapartida:	24,26	59,65	55,40	33,54								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**35.108,34**	**86.337,84**	**80.179,10**	**48.547,57**								
Acumulado:	%:	14,03%	48,54%	80,59%	100,00%								
	Repasse:	35.084,08	121.362,27	201.485,97	250.000,00								
	Contrapartida:	24,26	83,91	139,31	172,85								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**35.108,34**	**121.446,18**	**201.625,28**	**250.172,85**								
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

DEZESSEIS DE NOVEMBRO/RS
Local

quarta-feira, 24 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO KIST DE LIMA
CREA/CAU: RS183281
ART/RRT: 14466437