CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEZES	Ampliação E.M.E.F. Arthur Queiroz	Construção de salas de aula

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**AMPLIAÇÃO E.M.E.F. ARTHUR QUEIRO**	**203.005,29**	% Período:	12,47%	35,73%	51,81%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.798,01	% Período:			100,00%									
1.2.	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	3.461,36	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	21.850,63	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA E ALVENARIA	62.503,06	% Período:			100,00%									
1.5.	COBERTURA E ESTRUTURA DO TELHA	41.780,13	% Período:		100,00%										
1.6.	REVESTIMENTO ALVENARIA	33.867,54	% Período:			100,00%									
1.7.	PISOS	21.956,92	% Período:		100,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.787,64	% Período:		100,00%										

Total: R$ 203.005,29

Período:	%:	12,47%	35,73%	51,81%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	25.311,99	72.524,69	105.168,61										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**25.311,99**	**72.524,69**	**105.168,61**										
Acumulado:	%:	12,47%	48,19%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	25.311,99	97.836,68	203.005,29										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**25.311,99**	**97.836,68**	**203.005,29**										
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%										

Documento assinado digitalmente
gov.br
MIKE MARQUES DE LIMA
Data: 20/10/2026 15:26:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DEZESSEIS DE NOVEMBRO/RS
Local

##############################
Data

Responsável Técnico
Nome: Mike Marques de Lima
CREA/CAU: RS 270552
ART/RRT: 14620736