PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PONTE DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - Extensão 50,00 m e largura 7,50 m

Referência: SINAPI RS 08/2025 e SICRO RS 07/2025
BDI não desonerado: 22,00%

		TOTAL	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	TOTAL
1.	**Administração local**						
	Físico		20,667%	38,817%	22,867%	17,649%	100%
	Financeiro	R$ 56.810,47	R$ 11.741,12	R$ 22.052,04	R$ 12.990,84	R$ 10.026,46	R$ 56.810,47
2.	**Serviços iniciais**						
	Físico		55%	15%	15%	15%	100%
	Financeiro	R$ 39.560,81	R$ 21.758,45	R$ 5.934,12	R$ 5.934,12	R$ 5.934,12	R$ 39.560,81
3.	**Terraplenagem - preparo do terreno, ensecadeiras, corte e aterro**						
	Físico		30%			70%	100%
	Financeiro	R$ 61.258,92	R$ 18.377,68	R$ -	R$ -	R$ 42.881,24	R$ 61.258,92
4.	**Infraestrutura**						
	Físico		65%	35%			100%
	Financeiro	R$ 728.543,84	R$ 473.553,50	R$ 254.990,34	R$ -	R$ -	R$ 728.543,84
5.	**Mesoestrutura**						
	Físico			100%			100%
	Financeiro	R$ 610.142,65	R$ -	R$ 610.142,65	R$ -	R$ -	R$ 610.142,65
6.	**Superestrutura**						
	Físico			10%	60%	30%	100%
	Financeiro	R$ 937.386,90	R$ -	R$ 93.738,69	R$ 562.432,14	R$ 281.216,07	R$ 937.386,90
7.	**Laje de encaixe de cabeceiras**						
	Físico					100%	100%
	Financeiro	R$ 20.869,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.869,45	R$ 20.869,45
8.	**Pavimentação dos acessos à ponte**						
	Físico					100%	100%
	Financeiro	R$ 66.989,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 66.989,11	R$ 66.989,11
9.	**Sinalização**						
	Físico					100%	100%
	Financeiro	R$ 10.581,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.581,11	R$ 10.581,11
10.	**Serviços finais**						
	Físico					100%	100%
	Financeiro	R$ 10.199,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.199,89	R$ 10.199,89
	TOTAL	**100,00%**	20,667%	38,817%	22,867%	17,649%	**100,000%**
		R$ 2.542.343,15	R$ 525.430,74	R$ 986.857,85	R$ 581.357,10	R$ 448.697,46	**R$ 2.542.343,15**

Nova Prata, 27 de outubro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIANO FUGALI
Data: 29/10/2025 18:08:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
KATHIA BENEDETTI
Data: 29/10/2025 17:21:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UMBERTO LUIZ CARNEVALLI
Prefeito Municipal de Nova Prata

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849