to Elétrico- EMEF Mariúza Silva da SIlva

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	12,40%	26,60%	17,20%	31,50%	12,30%
		15.329,12	1.900,81	4.077,55	2.636,61	4.828,67	1.885,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E REMOÇÕES	100,00%	12,40%	26,60%	17,20%	31,50%	12,30%
		4.086,38	506,71	1.086,98	702,86	1.287,21	502,62
3	ENTRADA DE ENERGIA	100,00%	100,00%				
		10.724,93	10.724,93				
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS	100,00%	7,00%	28,24%	18,26%	33,41%	13,10%
		173.903,43	12.166,62	49.112,53	31.749,82	58.096,86	22.777,60
4.1	QGBT E INTERLIGAÇÃO COM A MEDIÇÃO	100,00%	100,00%				
		12.166,62	12.166,62				
4.2	INFRAESTRUTURA E INTERLIGAÇÃO QGBT E QDs	100,00%		30,00%	20,00%	36,00%	14,00%
		17.292,70		5.187,81	3.458,54	6.225,37	2.420,98
4.3	QD1	100,00%		100,00%			
		43.924,72		43.924,72			
4.4	QD2	100,00%			100,00%		
		28.291,28			28.291,28		
4.5	QD3	100,00%				100,00%	
		51.871,49				51.871,49	
4.6	QD4	100,00%					100,00%
		20.356,62					20.356,62
Porcentagem			**12,4%**	**26,6%**	**17,2%**	**31,47%**	**12,33%**
Custo			**25.299,07**	**54.277,05**	**35.089,28**	**64.212,74**	**25.165,70**
Porcentagem Acumulado			**12,4%**	**39,0%**	**56,2%**	**87,67%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**25.299,07**	**79.576,12**	**114.665,40**	**178.878,14**	**204.043,86**

ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS:88475689000
Assinado de forma digital por ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS:88475689000
Dados: 2026.07.15 14:38:54 -03'00'

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA RS 134651

GELSO DOS SANTOS SOARES:01193669081
Assinado de forma digital por GELSO DOS SANTOS SOARES:01193669081

Município de Itacurubi
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 91.573.048/0001-44