**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE ITACURUBI**

**Obra:** Reforma e Ampliação - Escola de Ensino Fundamental Mariuza Silva da Silva

**Proponente:** Município de Itacurubi

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| | | Total dos itens | | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Itens** | **Serviços** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** |
| **1.0** | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | R$ 61.263,33 | 4,45% | R$ 13.784,25 | 22,50% | R$ 9.495,82 | 15,50% | R$ 9.495,82 | 15,50% | R$ 9.495,82 | 15,50% | R$ 9.495,82 | 15,50% | R$ 9.495,82 | 15,50% |
| **2.0** | PRÉDIO 1 - AMPLIAÇÃO SALA DE AULA E BANHEIROS | R$ 141.445,29 | 10,29% | R$ 70.722,64 | 50,00% | R$ 70.722,64 | 50,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | |
| **3.0** | PRÉDIO 2 - REFORMA | R$ 243.909,07 | 17,74% | R$ 60.977,27 | 25,00% | R$ 182.931,80 | 75,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | |
| **4.0** | PRÉDIO 3 - COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA | R$ 147.790,46 | 10,75% | R$ - | | R$ - | | R$ 147.790,46 | 100,00% | R$ - | | R$ - | | R$ - | |
| **5.0** | PRÉDIO 4 - REFORMA | R$ 131.378,33 | 9,55% | R$ - | | R$ - | | R$ 65.689,17 | 50,00% | R$ 65.689,17 | 50,00% | R$ - | | R$ - | |
| **6.0** | PRÉDIO 5 - REFORMA | R$ 154.393,90 | 11,23% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 77.196,95 | 50,00% | R$ 77.196,95 | 50,00% | R$ - | |
| **7.0** | PRÉDIO 6 - REFORMA | R$ 213.675,98 | 15,54% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 106.837,99 | 50,00% | R$ 53.419,00 | 25,00% | R$ 53.419,00 | 25,00% |
| **8.0** | REDE LÓGICA | R$ 14.839,53 | 1,08% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 11.129,65 | 75,00% | R$ 3.709,88 | 25,00% |
| **9.0** | PERGOLADOS | R$ 29.008,09 | 2,11% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 29.008,09 | 100,00% |
| **10.0** | ENTORNO | R$ 33.447,86 | 2,43% | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ 33.447,86 | 100,00% |
| **11.0** | REFORMA ELÉTRICA | R$ 204.043,86 | 14,84% | | | R$ 25.419,70 | 12,40% | R$ 54.535,83 | 26,60% | R$ 35.256,61 | 17,20% | R$ 64.519,19 | 31,47% | R$ 25.285,36 | 12,33% |
| | **TOTAL** | **R$ 1.375.195,72** | 100% | **R$ 145.484,16** | 10,58% | **R$ 288.569,96** | 20,98% | **R$ 277.511,27** | 20,18% | **R$ 294.476,54** | 21,41% | **R$ 215.760,60** | 15,69% | **R$ 154.366,01** | 11,23% |

Data do orçamento:
Itacurubi, 14 de julho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROLINA FRANCO BUDEL
Data: 20/07/2026 10:56:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Carolina Franco Budel**
Engenheira Civil - CREA RS 243252
Prefeitura Municipal de Itacurubi - Matrícula 1494

GELSO DOS SANTOS SOARES:01193669081
Assinado de forma digital por GELSO DOS SANTOS SOARES:01193669081

**Gelso dos Santos Soares**
Prefeito Municipal de Itacurubi