ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SEPLAM – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DO MEIO-AMBIENTE

Obra: Drenagem - Estradas vicinais

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R$ 10.214,36	2,02%	R$ 3.677,17	36%	R$ 1.634,30	16%	R$ 1.634,30	16%	R$ 1.634,30	16%	R$ 1.634,30	16%
2.0	CABECEIRAS PARA GALERIAS EXISTENTES - 3,00m x 2,00m (L x A)	R$ 227.501,55	45,02%	R$ 45.500,31	20%	R$ 45.500,31	20%	R$ 45.500,31	20%	R$ 45.500,31	20%	R$ 45.500,31	20%
3.0	EXECUÇÃO DE GALERIA - 2,00m x 2,00m (L x A) - CORREIAS	R$ 126.322,17	25,00%	R$ -		R$ 50.528,87	40%	R$ 37.896,65	30%	R$ 37.896,65	30%	R$ -	
4.0	EXECUÇÃO DE GALERIA - 2,00m x 2,00m (L x A) - CAMPINAS	R$ 120.973,21	23,94%	R$ -		R$ 36.291,96	30%	R$ 48.389,29	40%	R$ 36.291,96	30%	R$ -	
5.0	CABECEIRA PARA GALERIA EXISTENTE - 2,00m x 3,00m (L x A) - BOEIRA	R$ 20.368,78	4,03%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 10.184,39	50%	R$ 10.184,39	50%
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 505.380,07**	100%	**R$ 49.177,48**	**10%**	**R$ 133.955,44**	**27%**	**R$ 133.420,54**	**26%**	**R$ 131.507,61**	**26%**	**R$ 57.319,00**	**11%**
	TOTAL CONCEDENTE	R$ 505.380,07											
	TOTAL CONVENENTE	R$ -											

Itacurubi, 12 de agosto de 2026.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

JOANA CASALINI
ENGENHEIRA CIVIL CREA RS 216642

GELSO DOS SANTOS SOARES
PREFEITO MUNICIPAL