CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	REFORMA -PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA	REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA - EVP 214 - BOA ESPERANÇ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESF**	**101.127,72**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.785,02	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA INTERNA GINÁSIO	5.067,54	% Período:	100,00%											
1.3.	PINTURA DA QUADRA	75.371,64	% Período:	100,00%											
1.4.	EQUIPAMENTOS	9.108,76	% Período:	100,00%											
1.5.	PINTURA INTERNA DA COPA	2.007,21	% Período:	100,00%											
1.6.	PINTURA EXTERNA	7.787,55	% Período:	100,00%											

Total: R$ 101.127,72

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	101.127,72											
	Outros:	-											
	Investimento:	**101.127,72**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	101.127,72											
	Outros:	-											
	Investimento:	**101.127,72**											
	Administração Local:	100,00%											

PAVERAMA/RS
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Assinado de forma digital por MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Dados: 2026.07.09 20:16:07 -03'00'

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.09 10:24:08 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14504782