CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0	0	REFORMA -PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS INICIAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	REFORMA GINÁSIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS INICIAIS	1																									
2	PINTURA INTERNA GINÁSIO	1																									
3	PINTURA DA QUADRA	1																									
4	EQUIPAMENTOS	1																									
5	PINTURA INTERNA DA COPA	1																									
6	PINTURA EXTERNA	1																									

Cronograma		Mês 01												
Parcela	%	100,00%												
	R$	101.127,72												
Acumulado	%	100,00%												
	R$	101.127,72												
Administração Local	%	100,00%												

PAVERAI
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Assinado de forma digital por MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Dados: 2026.07.09 20:16:30 -03'00'

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.09 10:24:38 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14504782