CAIXA

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE PAVERAMA | 0 | 0 | REFORMA -PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS INICIAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓

| Nº do Evento | Título dos Eventos | REFORMA GINÁSIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PINTURA INTERNA GINÁSIO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PINTURA DA QUADRA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | EQUIPAMENTOS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PINTURA INTERNA DA COPA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PINTURA EXTERNA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | R$ | 101.127,72 | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado | % | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | R$ | 101.127,72 | | | | | | | | | | | | |
| Administração Local | % | 100,00% | | | | | | | | | | | | |

PAVERAMA
**Local**

terça-feira, 7 de julho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL**
**CREA/CAU: CREA/RS 048490**
**ART/RRT: 14504782**