CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	0	0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	rua Marcirio Davi de Azevedo	rua Marcirio Davi de Azevedo	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2																							
2	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	1	2																							
3	MEIO FIO	1	2																							
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	1	2																							
5	MICRODRENAGEM - TUBULAÇÃO	1	2																							
6	MICRODRENAGEM - BOCA DE LOBO	1																								
7	PAVIMENTAÇÃO - BLOCO	1	2																							
8	SINALIZAÇÃO DA VIA		2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02											
Parcela	%	52,86%	47,14%											
	R$	294.949,04	263.065,28											
Acumulado	%	52,86%	100,00%											
	R$	294.949,04	558.014,32											
Administração Local	%	50,00%	100,00%											

PAVERAI
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data

MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020

Assinado de forma digital por MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Dados: 2026.04.22 20:35:04 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048.490
ART/RRT: 14357993