CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: ***Projeto de Reforma Unidade Básica de Saúde - UBS***
Local: ***Avenida São Pedro - Bairro Centro***
Município: ***Poço das Antas/RS***

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS	PRAZO DE EXECUÇÃO						
		1º MÊS	*2º MÊS*	*3º MÊS*	*4º MÊS*	*5º MÊS*	*6º MÊS*	*TOTAL ACUMULADO*
	REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS							
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.876,58						10.876,58
2	PAVIMENTAÇÃO	33.784,67						33.784,67
3	AMPLIAÇÃO PASSEIO PÚBLICO		2.696,44					2.696,44
4	INFRAESTRUTURA (fundações: sapatas)		7.530,82					7.530,82
5	COBERTURAS		35.021,78	35.021,78	35.021,78	35.021,78	35.021,77	175.108,89
6	PAISAGISMO						4.597,44	4.597,44
7	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS						188,10	188,10
TOTAL PERÍODO		***44.661,25***	***45.249,04***	***35.021,78***	***35.021,78***	***35.021,78***	***39.807,31***	***234.782,94***
TOTAL ACUMULADO		***44.661,25***	***89.910,29***	***124.932,07***	***159.953,85***	***194.975,63***	***234.782,94***	

Poço das Antas, 06 de outubro de 2026.

Juliane Cristina Käfer
Arquiteta e Urbanista - CAU/RS A308579-1

Glicério Ivo Junges
Prefeito Municipal