CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Vista Gaúcha	Drenagem Urbana e Recuperação Asfáltica	-

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**RUA PRIMEIRO DE MAIO**	**506.556,47**	% Período:	48,31%	51,69%										
1.1.	DRENAGEM	73.485,09	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ESTRUTURA DO PAVIMENTO	206.526,58	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	226.544,80	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
2.	**AVENIDA NOVE DE MAIO**	**97.799,09**	% Período:			100,00%									
2.1.	DRENAGEM	28.584,59	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.2.	ESTRUTURA DO PAVIMENTO	32.639,12	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.3.	REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	36.575,38	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.	**RUA CLEMENTE RAFFAELLI**	**78.612,06**	% Período:			20,86%	79,14%								
						100,00%									
3.1.	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	8.135,33	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.2.	DRENAGEM	10.326,79	% Período:			80,00%	20,00%								
						80,00%	20,00%								
3.3.	REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	60.149,94	% Período:				100,00%								
							100,00%								
4.	**RUA JOÃO PICCININI**	**83.845,24**	% Período:				100,00%								
							100,00%								
4.1.	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	8.042,32	% Período:				100,00%								
							100,00%								
4.2.	DRENAGEM	16.342,86	% Período:				100,00%								
							100,00%								
4.3.	REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	59.460,06	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 766.812,86

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	31,91%	34,15%	14,89%	19,05%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	244.711,82	261.844,65	114.195,85	146.060,54								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**244.711,82**	**261.844,65**	**114.195,85**	**146.060,54**								
Acumulado:	%:	31,91%	66,06%	80,95%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	244.711,82	506.556,47	620.752,32	766.812,86								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**244.711,82**	**506.556,47**	**620.752,32**	**766.812,86**								

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 14108822