PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO/RS
OBRA: SALÃO DE LINHA SAPOPEMA
ENDEREÇO: LINHA SAPOPEMA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAS E TRANSPORTES	20.915,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.915,93
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	32.066,01					32.066,01
3	ALVENARIAS E REVESTIMENOS		37.000,00	30.444,63			67.444,63
4	PAVIMENTAÇÃO				9.000,00	10.726,89	19.726,89
5	ESQUADRIAS				10.000,00	10.005,20	20.005,20
6	COBERTURA E FORRO			20.000,00	6.616,57		26.616,57
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	5.000,00	5.000,00			4.553,75	14.553,75
8	PINTURA (COPA E BANHEIROS)				3.500,00	4.022,11	7.522,11
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			1.000,00	3.000,00	1.464,84	5.464,84
	TOTAL	**57.981,94**	**44.500,00**	**53.944,63**	**34.616,57**	**33.272,79**	**224.315,93**
	% DO TOTAL	26%	20%	24%	15%	15%	**100%**

SEGREDO, 18 DE JUNHO DE 2026.

LEONIDAS LAZZARI JUNIOR:80748295020
Assinado de forma digital por LEONIDAS LAZZARI JUNIOR:80748295020
Dados: 2026.06.30 08:54:22 -03'00'

Leônidas Lazzari Junior
Engenheiro Civil
CREA 136903

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN:22844465072
Assinado de forma digital por CLAUDIO ANTONIO TREVISAN:22844465072
Dados: 2026.06.30 08:56:54 -03'00'

Claudio Antonio Trevisan
Prefeito Municipal