CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PONTES EM CONCRETO PRE MOLDADO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS DO INTERIOR MUNICIPIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	TOTAL
		dias	dias	dias	dias	R$
1.1	BARRA DO SAPOPEMA	219.000,00	219.000,00	219.000,00	73.000,00	**730.000,00**
1.2	LINHA FOLMER	366.000,00	366.000,00	366.000,00	122.000,00	**1.220.000,00**
1.3	LINHA SÃO JOÃO	648.261,39	648.261,39	648.261,39	216.087,13	**2.160.871,31**
1.4	LINHA SAPOPEMA	366.000,00	366.000,00	366.000,00	122.000,00	**1.220.000,00**
TOTAL		**1.599.261,39**	**1.599.261,39**	**1.599.261,39**	**533.087,13**	**5.330.871,31**
% DO TOTAL		30%	30%	30%	10%	**100%**

Segredo, 03 de outubro de 2025.

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN:22844465072
Assinado de forma digital por CLAUDIO ANTONIO TREVISAN:22844465072
Dados: 2026.07.28 10:23:16 -03'00'

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN
PREFEITO MUNICIPAL

LEONIDAS LAZZARI JUNIOR:80748295020
Assinado de forma digital por LEONIDAS LAZZARI JUNIOR:80748295020
Dados: 2026.07.28 10:23:24 -03'00'

ENG CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA 136903