PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO/RS
OBRA: PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENDEREÇO: PRAÇA 5 DE MAIO, SEGREDO/RS

| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO** | **30 DIAS** | **60 DIAS** | **90 DIAS** | **TOTAL** |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.874,78 | | | 3.874,78 |
| ESTRUTURA | 948,89 | | | 948,89 |
| FIAÇÃO E ELETRODUTO | 5.355,55 | 5.355,55 | | 10.711,10 |
| PONTOS DE ILUMINAÇÃO | 12.941,14 | 12.941,14 | 12.941,14 | 38.823,42 |
| LIMPEZA | | | 762,00 | 762,00 |
| **TOTAL** | **23.120,36** | **18.296,69** | **13.703,14** | **55.120,19** |
| **% DO TOTAL** | 42% | 33% | 25% | **100%** |

SEGREDO, 31 DE ABRIL DE 2026.

EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093

Assinado de forma digital por EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Dados: 2026.07.31 10:01:32 -03'00'

Emily dos Santos Savian
Arquiteta e Urbanista
CAU A272864-8

Claudio Antonio Trevisan
Prefeito Municipal