11. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO DAS ATIVIDADES. Localidade de Bela Vista, município de Segredo/RS.				
Etapas	**Início**	**Prazo**		
		10 dias	20 dias	30 dias
Projeto de Anuência Prévia	Após assinatura do contrato		X	
Perfuração do Poço	Após emissão da Anuência Prévia			X
Teste de vazão	Após concluída a perfuração do poço	X		
Analise de água	Após concluída a perfuração do poço	X		
Cercamento	Após concluída a perfuração do poço	X		
Relatório Final	Após concluída a perfuração do poço		X	