CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PORTICO DE ACESSO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	LIMPEZA DO TERRENO E SERVIÇOS INICIAIS	10.218,75				10.218,75
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.715,68	2.715,68	2.715,68	2.715,68	10.862,70
3	ELEMENTOS APARENTES E DE COMUNICAÇÃO VISUAL		18.158,07	36.316,14	18.158,07	72.632,27
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.772,91	3.772,91	12.576,38	5.030,55	25.152,76
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	30.843,59	7.710,90			38.554,49
6	VIGAS EM CONCRETO ARMADO – SUPERESTRUTURA		2.358,99			2.358,99
7	PILARES EM CONCRETO ARMADO – SUPERESTRUTURA	11.227,94	2.806,98			14.034,92
8	PAREDES EM CONCRETO ARMADO – SUPERESTRUTURA			30.754,01		30.754,01
9	TRELIÇA METALICA				23.636,44	23.636,44
TOTAL		**58.778,87**	**37.523,53**	**82.362,20**	**49.540,73**	**228.205,33**
% DO TOTAL		26%	16%	36%	22%	**100%**

Segredo, 15 de outubro de 2026.

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN
PREFEITO MUNICIPAL

ENG CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA 136903