PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO/RS
OBRA: CASA DO ARTESÃO
ENDEREÇO: RUA PADRE JOÃO PASA, 10, SEGREDO/RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	**30 DIAS**	**60 DIAS**	**90 DIAS**	**120 DIAS**	**TOTAL**
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.144,46				6.144,46
ESTRUTURA	17.741,55	17.741,55			35.483,10
ACESSIBILIDADE			8.695,30	8.695,30	17.390,60
PAREDE, PISO, TETO		10.837,79	10.837,80	10.837,80	32.513,39
ESQUADRIAS				10.442,76	10.442,76
COBERTURA			13.037,51		13.037,51
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		5.325,62	5.325,62		10.651,24
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		2.039,83			2.039,83
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2.850,40	2.850,40		5.700,80
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				406,88	406,88
TOTAL	**23.886,01**	**38.795,19**	**40.746,63**	**30.382,74**	**133.810,57**
% DO TOTAL	18%	29%	30%	23%	**100%**

SEGREDO, 05 DE NOVEMBRO DE 2026.

EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Assinado de forma digital por EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Dados: 2026.11.09 09:49:59 -03'00'

Emily dos Santos Savian
Arquiteta e Urbanista
CAU A272864-8

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN:22844465072
Assinado de forma digital por CLAUDIO ANTONIO TREVISAN:22844465072
Dados: 2026.11.09 11:24:32 -03'00'

Claudio Antonio Trevisan
Prefeito Municipal