BDI Padrão: **24,150%**

Cliente: **MUNICIPIO DE TUPANDI**

Obra: **PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RHODEN FILHO - PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO RHODEN FILHO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO**

Cronograma Físico-Financeiro

BANCOS: SICRO3: RS 4/2026 SINAPI: RS 6/2026

Tupandi, agosto de 2026.

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 64.019,57	20,00% R$12.803,91	16,00% R$10.243,13	16,00% R$10.243,13	16,00% R$10.243,13	16,00% R$10.243,13	16,00% R$10.243,13
2	TERRAPLANAGEM e REFORÇO DOS BORDOS	100,00% 140.967,99	80,00% R$112.774,39	20,00% R$28.193,60	-	-	-	-
3	DRENAGEM	100,00% 139.429,68	30,00% R$41.828,90	50,00% R$69.714,84	20,00% R$27.885,94	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 2.470.181,87	0,00% R$0,00	5,78% R$142.753,02	17,18% R$424.299,98	41,97% R$1.036.731,42	35,07% R$866.397,46	0,00% R$0,00
4.1	SUB-BASE - CAMADA DE RACHÃO - MATERIAIS PRODUZIDOS	100,00% 356.882,55	-	40,00% R$142.753,02	30,00% R$107.064,77	30,00% R$107.064,77	-	-
4.2	SUB-BASE - RACHÃO E TRAVAMENTO - MATERIAIS COMERCIAIS	100,00% 192.660,23	-	-	50,00% R$96.330,12	50,00% R$96.330,12	-	-
4.3	BASE DE BRITA GRADUADA	100,00% 736.350,32	-	-	30,00% R$220.905,10	60,00% R$441.810,19	10,00% R$73.635,03	-
4.4	TRANSPORTE DE LIGANTES E EMULSÕES	100,00% 2.091,31	-	-	-	67,00% R$1.401,18	33,00% R$690,13	-
4.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	100,00% 1.182.197,46	-	-	-	33,00% R$390.125,16	67,00% R$792.072,30	-
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 96.009,44	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	100,00% R$96.009,44
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00% 72.180,64	-	-	-	-	-	100,00% R$72.180,64
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 23.828,80	-	-	-	-	-	100,00% R$23.828,80
6	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBLIZAÇÃO	100,00% 7.073,59	-	-	-	-	-	100,00% R$7.073,59
	Porcentagem do período Total do período	100,00% R$2.917.682,13	5,74% R$167.407,21	8,60% R$250.904,59	15,85% R$462.429,04	35,88% R$1.046.974,55	30,05% R$876.640,59	3,88% R$113.326,16
	Porcentagem acumulada Total acumulado		5,74% R$167.407,21	14,34% R$418.311,80	30,19% R$880.740,84	66,07% R$1.927.715,39	96,12% R$2.804.355,98	100,00% R$2.917.682,14

Total sem BDI	**2.350.987,10**
Total do BDI	**566.695,04**
Total	**2.917.682,14**

RAFAEL ALEX SEHNEM:00352521031

Assinado de forma digital por RAFAEL ALEX SEHNEM:00352521031
Dados: 2026.09.23 09:32:30 -03'00'

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

PAULINHO LUDWIG:64279456020

Assinado de forma digital por PAULINHO LUDWIG:64279456020

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal