MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma: 4

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
0	0	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	PROJETO FOTOVOLTAICO 132,06KWP	PROJETO FOTOVOLTAICO 132,06KWP

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Linha calculada	**1.**	**MATERIAL**	**398.373,49**	% Período:	75,00%	25,00%										
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	**398.373,49**	% Período:	75,00%	25,00%										

Total: R$ 169.235,57

Período:	%:	75,00%	25,00%											
	Repasse:	298.780,12	99.593,37											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	298.780,12	99.593,37											
Acumulado:	%:	75,00%	100,00%											
	Repasse:	298.780,12	398.373,49											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	298.780,12	398.373,49											

ADILIO JOSE TARTARO LTDA:39350338000109

Assinado digitalmente por ADILIO JOSE TARTARO LTDA:39350338000109
ND: C=BR, CN=ADILIO JOSE TARTARO LTDA:39350338000109, L=Abadia de Goias, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PJ A1, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.09 17:26:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TRINDADE DO SUL / RS
Local

Sexta Feira, 09 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ADILIO JOSE TARTARO
CREA/CFT: 02369763035
ART/TRT: CFT2606130264