CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	CONSTRUÇÃO DE PLANETÁRIO	CONSTRUÇÃO DE PLANETÁRIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE PLANETÁRIO**	**1.042.865,87**	% Período:	5,02%	7,90%	16,82%	19,48%	19,03%	31,75%						
1.1.	FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME	35.602,41	% Período:	100,00%											
1.2.	PILARES	26.217,53	% Período:		100,00%										
1.3.	VIGAS E LAJES	130.093,51	% Período:			100,00%									
1.4.	CÚPULA PLANETÁRIO	136.862,26	% Período:					100,00%							
1.5.	PISOS E REVESTIMENTOS	51.189,87	% Período:				100,00%								
1.6.	ALVENARIAS E PINTURAS	149.971,55	% Período:		37,46%	30,23%			32,31%						
1.7.	RAMPA DE ACESSO PLANETÁRIO	145.253,44	% Período:				100,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	16.902,82	% Período:						100,00%						
1.9.	ELÉTRICO	55.492,30	% Período:	12,99%			12,05%	56,27%	18,69%						
1.10.	HIDROSSANITÁRIO	30.357,44	% Período:					100,00%							
1.11.	CALÇADAS E PAISAGISMO	252.702,77	% Período:						100,00%						
1.12.	PROFISSIONAL MECÂNICO	9.560,16	% Período:	100,00%											
1.13.	PSPCI	2.659,81	% Período:						100,00%						

Total: R$ 1.042.865,87

Período:	%:	5,02%	7,90%	16,82%	19,48%	19,03%	31,75%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	52.371,07	82.400,04	175.422,64	203.129,39	198.443,30	331.099,43							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**52.371,07**	**82.400,04**	**175.422,64**	**203.129,39**	**198.443,30**	**331.099,43**							
Acumulado:	%:	5,02%	12,92%	29,74%	49,22%	68,25%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	52.371,07	134.771,11	310.193,75	513.323,14	711.766,44	1.042.865,87							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**52.371,07**	**134.771,11**	**310.193,75**	**513.323,14**	**711.766,44**	**1.042.865,87**							
	Administração Local:													

NOVA ALVORADA/RS
Local

terça-feira, 18 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JACSON FURLANI
CREA/CAU: CREA RS 183973
ART/RRT: 14054344