CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA/RS | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTR. MUN. LINHA CADORNA - D | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTR. MUN. LINHA CADORNA - DIV. MONTAU |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRAD** | **886.179,15** | % Período: | | 37,88% | 62,12% | | | | | | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 335.658,70 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 96.387,90 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.6. | MATERIAIS BETUMINOSOS (ANP) | 412.138,19 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.7. | TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUM | 14.053,40 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.8. | DIVERSOS | 27.940,96 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |

**Total: R$ 886.179,15**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 0,00% | 37,88% | 62,12% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | 335.658,70 | 550.520,45 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **-** | **335.658,70** | **550.520,45** | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 0,00% | 37,88% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | 335.658,70 | 886.179,15 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **-** | **335.658,70** | **886.179,15** | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | | |

NOVA ALVORADA/RS
**Local**

quinta-feira, 15 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: LAUSON SERAFINI**
**CREA/CAU: RS 123.168-D**
**ART/RRT: 12818083**