MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OB RA: IM P LANTAÇAO D E PAVI M E NTAÇAO AS FALTICA I RODOVIA ESTADUAL ERS 132

TRECHO: 132 ERS 0040 SU BTR ECHO I : NOVA ALVORADA Kmi 1+200 - P/ COMUNIDADE de Linha Borelli - **EXTENSÃO: 4,05 km**

DATA:09/11/2026

CRONOGRAMA FÍSICO **BASE**

ITEM	DESCRIÇÃO		1º MÊS		2 ºMÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS			85,00%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		5,00%
2.	TERRAPLENAGEM			15,00%		30,00%		30,00%		20,00%		5,00%		0,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO			10,00%		15,00%		15,00%		20,00%		20,00%		20,00%
4.	DRENAGEM			20,00%		30,00%		25,00%		20,00%		5,00%		0,00%
5.	SINALIZAÇÃO			5,00%		20,00%		15,00%		20,00%		20,00%		20,00%
6.	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			5,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		15,00%
		TOTAL MENSAL												
		TOTAL ACUMULADO												

Município de Nova Alvorada/RS
PREFEITURA MUNICIPAL

OBS: * Os Itens 2.1 e 2.2 - Não deverá ser cotado, pois será executado pelo Município de Nova Alvorada