PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA AVENIDA INDEPENDÊNCIA - RELVADO/RS - ÁREA 2.519,90 M²

Prazo de execução: 4 meses

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1.	**Administração local**						
	Físico	0,69%	7,916%	32,540%	38,308%	21,235%	100,00%
	Financeiro	R$ 5.932,92	R$ 469,65	R$ 1.930,60	R$ 2.272,81	R$ 1.259,87	R$ 5.932,92
2.	**Serviços iniciais**						
	Físico	1,76%	61,000%	13,000%	13,000%	13,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 15.173,81	R$ 9.256,02	R$ 1.972,60	R$ 1.972,60	R$ 1.972,60	R$ 15.173,81
3.	**Meio-fio**						
	Físico	5,29%	40,000%	40,000%	20,000%	0,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 45.533,55	R$ 18.213,42	R$ 18.213,42	R$ 9.106,71	R$ -	R$ 45.533,55
4.	**Retirada de paralelepípedos e transporte até pátio da prefeitura**						
	Físico	2,21%	60,000%	40,000%	0,000%	0,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 19.037,09	R$ 11.422,25	R$ 7.614,84	R$ -	R$ -	R$ 19.037,09
5.	**Terraplenagem**						
	Físico	2,01%	40,000%	50,000%	10,000%	0,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 17.260,12	R$ 6.904,05	R$ 8.630,06	R$ 1.726,01	R$ -	R$ 17.260,12
6.	**Conserto de borrachudos**						
	Físico	0,40%	50,000%	50,000%	0,000%	0,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 3.420,80	R$ 1.710,40	R$ 1.710,40	R$ -	R$ -	R$ 3.420,80
7.	**Base de brita graduada 12 cm - DMT 30 km**						
	Físico	11,71%	20,000%	50,000%	30,000%	0,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 100.834,97	R$ 20.166,99	R$ 50.417,49	R$ 30.250,49	R$ -	R$ 100.834,97
8.	**Pavimento em concreto - DMT 30 km**						
	Físico	73,43%	0,000%	30,000%	45,000%	25,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 632.091,47	R$ -	R$ 189.627,44	R$ 284.441,16	R$ 158.022,87	R$ 632.091,47
9.	**Sinalização vertical**						
	Físico	0,64%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 5.475,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.475,18	R$ 5.475,18
10.	**Sinalização horizontal**						
	Físico	1,49%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 12.783,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.783,67	R$ 12.783,67
11.	**Desmobilização**						
	Físico	0,38%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,00%
	Financeiro	R$ 3.284,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.284,59	R$ 3.284,59
TOTAL		**100,00%**	**7,916%**	**32,540%**	**38,308%**	**21,235%**	**100,00%**
		R$ 860.828,17	**R$ 68.142,79**	**R$ 280.116,83**	**R$ 329.769,78**	**R$ 182.798,77**	**R$ 860.828,17**
ACUMULADO			**7,916%**	**40,456%**	**78,765%**	**100,000%**	
			R$ 68.142,79	**R$ 348.259,62**	**R$ 678.029,40**	**R$ 860.828,17**	

Relvado, 5 de novembro de 2026

CARLOS LUIZ FRAPORTI:40061892068
Assinado de forma digital por CARLOS LUIZ FRAPORTI:40061892068
Dados: 2026.11.17 14:16:21 -03'00'

LUIZ CARLOS FRAPORTI
Prefeito Municipal de Relvado

CRISTIANO FUGALI:99816458004
Assinado de forma digital por CRISTIANO FUGALI:99816458004
Dados: 2026.11.17 12:21:05 -03'00'

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549