PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL
CNPJ: 92.403.567/0001-27

Obra
CONSTRUÇÃO DE 04 GALPÕES INDUSTRIAIS

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
26,86%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL**	**100,00%**	28,69%	19,83%	31,21%	20,27%
		781.647,02	224.284,70	154.968,96	243.954,96	158.438,40
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%**	100,00%			
		21.638,74	21.638,74			
1.2	**FUNDAÇÃO**	**100,00%**	100,00%			
		202.645,96	202.645,96			
1.3	**PILAR PRÉ-FABRICADO**	**100,00%**		100,00%		
		154.968,96		154.968,96		
1.4	**COBERTURA**	**100,00%**			100,00%	
		243.954,96			243.954,96	
1.5	**PISO INDUSTRIAL**	**100,00%**				100,00%
		158.438,40				158.438,40
Porcentagem			**28,69%**	**19,83%**	**31,21%**	**20,27%**
Custo			**224.284,70**	**154.968,96**	**243.954,96**	**158.438,40**
Porcentagem Acumulado			**28,69%**	**48,52%**	**79,73%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**224.284,70**	**379.253,66**	**623.208,62**	**781.647,02**

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIAN TURCHETTO
Data: 01/09/2026 13:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTIAN TURCHETTO
Responsável Técnico
CREA-RS240710

LUIZ BLANCO ALVES:46019960072

Assinado de forma digital por LUIZ BLANCO ALVES:46019960072
Dados: 2026.09.01 13:58:29 -03'00'

LUIZ BLANCO ALVES
Prefeito Municipal