CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE ESTAÇÃO	CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR	CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGU**	**5.383,76**	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAVIM	5.383,76	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.	**RUA FILICIO BARANCELLI**	**29.258,14**	% Período:	100,00%											
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.538,54	% Período:	100,00%											
2.2.	MEIO FIO	394,08	% Período:	100,00%											
2.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGU	26.325,52	% Período:	100,00%											
3.	**RUA LOURENÇO ROSTIROLLA**	**173.911,57**	% Período:	1,46%	57,49%	41,05%									
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.538,54	% Período:	100,00%											
3.2.	MEIO FIO	28.578,63	% Período:		100,00%										
3.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGU	142.794,40	% Período:		50,00%	50,00%									
4.	**RUA PEDRO HILÁRIO DA CUNHA COM I**	**141.932,08**	% Período:	1,79%	14,18%	42,02%	42,02%								
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.538,54	% Período:	100,00%											
4.2.	MEIO FIO	20.126,06	% Período:		100,00%										
4.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGU	119.267,48	% Período:			50,00%	50,00%								
5.	**TRAVESSA DO PARQUE**	**77.542,51**	% Período:	99,12%			0,88%								
5.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.538,54	% Período:	100,00%											
5.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	685,72	% Período:				100,00%								
5.3.	MEIO FIO	11.341,47	% Período:	100,00%											
5.4.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGU	62.976,78	% Período:	100,00%											

Total: R$ 428.028,06

		1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
Período:	%:	26,29%	28,37%	30,93%	14,41%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	112.537,95	121.447,83	132.376,88	61.665,40								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**112.537,95**	**121.447,83**	**132.376,88**	**61.665,40**								
Acumulado:	%:	26,29%	54,67%	85,59%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	112.537,95	233.985,78	366.362,66	428.028,06								
	Outros:	-	-	-	-								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE ESTAÇÃO	CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR	CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
crosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**112.537,95**	**233.985,78**	**366.362,66**	**428.028,06**								
RAÇÃO LOCAL PARA			Administração Local:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%								

ESTAÇÃO/RS
Local

sexta-feira, 24 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ÂNDERSON DALBOSCO GEHLEN
CREA/CAU: RS 241529
ART/RRT: 14077203

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON DALBOSCO GEHLEN
Data: 18/11/2025 13:55:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br