PAVIMENTA 3							
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
Local:				Execução			
Ítem	TIPO DE EVENTO	R$	%	Mês 01		Mês 02	
				%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R$ 9.811,54	0,64%	0,64%	R$ 9.811,54	0,00%	R$ -
2	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	R$ 7.090,86	0,46%	0,00%	R$ -	0,46%	R$ 7.090,86
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 19.462,78	1,26%	0,63%	R$ 9.731,39	0,63%	R$ 9.731,39
4	FRESAGEM	R$ 18.541,16	1,20%	1,20%	R$ 18.541,16	0,00%	R$ -
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 5 CM DE ESPESSURA DA ÁREA FRESADA	R$ 411.909,06	26,76%	26,76%	R$ 411.909,06	0,00%	R$ -
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 3 CM DE ESPESSURA DA ÁREA FRESADA	R$ 411.018,57	26,70%	26,70%	R$ 411.018,57	0,00%	R$ -
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 21.366,79	1,39%	0,00%	R$ -	1,39%	R$ 21.366,79
8	FRESAGEM PAV. CBUQ TRECHO DO TREVO AO PONTO INICIAL DA LIGAÇÃO ASFÁLTICA ESTAÇÃO/GETÚLIO	R$ 17.622,15	1,14%	1,14%	R$ 17.622,15	0,00%	R$ -
9	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 5 CM DE ESPESSURA DA ÁREA FRESADA	R$ 391.492,54	25,44%	25,44%	R$ 391.492,54	0,00%	R$ -
10	REPERFILAGEM COM 3 CM DE ESPESSURA EM CBUQ	R$ 216.303,94	14,05%	14,05%	R$ 216.303,94	0,00%	R$ -
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 14.506,04	0,94%	0,00%	R$ -	0,94%	R$ 14.506,04
Total		R$ 1.539.125,43	100,00%	96,58%	R$ 1.486.430,36	3,42%	R$ 52.695,07
Acumulado				96,58%	R$ 1.486.430,36	100,00%	R$ 1.539.125,43

Anderson Dalbosco Ahlert

Engenheiro Civil do Município de Estação-RS
CREA - RS 241529
ART: 13764322