CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS	CALÇAMENTO LINHA BIRIVA	CALÇAMENTO LINHA BIRIVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA LINH**	**174.491,39**	% Período:	18,93%	19,59%	19,59%	19,59%	19,59%	2,71%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.582,99	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	23.680,80	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGU	147.227,60	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
2.	**PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA LINH**	**398.505,87**	% Período:					8,94%	14,96%	14,96%	14,96%	14,96%	14,96%	14,96%	1,32%
2.1.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	40.986,00	% Período:						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
									15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
2.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGU	356.355,00	% Período:					10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
								10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
2.3.	SINALIZAÇÂO	1.164,87	% Período:												100,00%
															100,00%

Total: R$ 572.997,26

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	5,76%	5,97%	5,97%	5,97%	12,18%	11,23%	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,92%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	33.028,51	34.181,68	34.181,68	34.181,68	69.817,18	64.337,31	59.601,15	59.601,15	59.601,15	59.601,15	59.601,15	5.263,47
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**33.028,51**	**34.181,68**	**34.181,68**	**34.181,68**	**69.817,18**	**64.337,31**	**59.601,15**	**59.601,15**	**59.601,15**	**59.601,15**	**59.601,15**	**5.263,47**
Acumulado:	%:	5,76%	11,73%	17,70%	23,66%	35,84%	47,07%	57,47%	67,88%	78,28%	88,68%	99,08%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	33.028,51	67.210,19	101.391,87	135.573,55	205.390,73	269.728,04	329.329,19	388.930,34	448.531,49	508.132,64	567.733,79	572.997,26
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**33.028,51**	**67.210,19**	**101.391,87**	**135.573,55**	**205.390,73**	**269.728,04**	**329.329,19**	**388.930,34**	**448.531,49**	**508.132,64**	**567.733,79**	**572.997,26**

NOVO BARREIRO/RS
Local

terça-feira, 10 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: CREA/RS 264229
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
Data: 10/11/2026 15:23:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br