CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO	ARQUIBANCADA GUARANI	ARQUIBANCADA GUARANI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**ARQUIBANCADA GUARANI 01**	**11.034,10**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.034,10	% Período:	100,00%											
2.	**ARQUIBANCADA GUARANI 02**	**10.031,00**	% Período:	100,00%											
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.031,00	% Período:	100,00%											
3.	**ARQUIBANCADA GUARANI 03**	**6.018,60**	% Período:	100,00%											
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.018,60	% Período:	100,00%											
			%:	100,00%											
			Repasse:	-											
	Período:		Contrapartida:	27.083,70											
			Outros:	-											
			Investimento:	**27.083,70**											
			%:	100,00%											
			Repasse:	-											
	Acumulado:		Contrapartida:	27.083,70											
			Outros:	-											
			Investimento:	**27.083,70**											
			Administração Local:												

Total: R$ 27.083,70

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

NOVO BARREIRO / RS
Local

terça-feira, 17 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: CREA RS 264229
ART/RRT: