CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**RECOMPOSIÇÃO DE RECAPEAMENTO**	**112.103,23**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.226,82	% Período:	100,00%											
1.2.	ROLAMENTO 3CM	89.876,41	% Período:	100,00%											
2.	**RECOMPOSIÇÃO DE SUB BASE 15CM,**	**112.265,78**	% Período:	23,91%	76,09%										
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.840,78	% Período:	100,00%											
2.2.	SUB-BASE 12CM	23.089,89	% Período:		100,00%										
2.3.	BASE 10 CM	22.245,78	% Período:		100,00%										
2.4.	ROLAMENTO 3CM	40.089,33	% Período:		100,00%										
3.	**SINALIZAÇÃO**	**390,60**	% Período:		100,00%										
3.1.	Pinturas	390,60	% Período:		100,00%										
4.	**DRENAGEM**	**11.736,47**	% Período:	100,00%											
4.1.	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM	11.736,47	% Período:	100,00%											

Total: R$ 236.496,08

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	63,71%	36,29%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	150.680,48	85.815,60										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**150.680,48**	**85.815,60**										
Acumulado:	%:	63,71%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	150.680,48	236.496,08										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**150.680,48**	**236.496,08**										
	Administração Local:	#N/D	#N/D										
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

AMETISTA DO SUL/RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique T. Cremonini
CREA/CAU: CREA/RS 245874
ART/RRT: