CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE COXILHA/RS	Unidade habitacional	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NA RUA MARIA CLOTILDE A

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**UNIDADE HABITACIONAL**	**173.154,33**	% Período:	14,50%	12,72%	13,48%	29,21%	26,35%	3,74%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.564,26	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	18.549,12	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRAESTRUTURA	11.730,94	% Período:		100,00%										
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	30.616,47	% Período:		33,62%		66,38%								
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	22.116,55	% Período:			100,00%									
1.6.	REVESTIMENTOS	26.823,49	% Período:				52,60%	47,40%							
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	14.040,61	% Período:				91,53%		8,47%						
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.872,64	% Período:					100,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.511,11	% Período:			27,06%	72,94%								
1.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.046,90	% Período:					100,00%							
1.11.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	4.628,54	% Período:						100,00%						
1.12.	COMPLEMENTARES -CALAFETE / LIMPE	653,70	% Período:						100,00%						

Total: R$ 173.154,33

		1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
Período:	%:	14,50%	12,72%	13,48%	29,21%	26,35%	3,74%						
	Repasse:	21.755,20	19.080,09	20.216,48	43.809,89	39.532,42	5.605,92						
	Contrapartida:	3.358,18	2.945,25	3.120,65	6.762,60	6.102,31	865,34						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**25.113,38**	**22.025,34**	**23.337,13**	**50.572,49**	**45.634,73**	**6.471,26**						
Acumulado:	%:	14,50%	27,22%	40,70%	69,91%	96,26%	100,00%						
	Repasse:	21.755,20	40.835,29	61.051,77	104.861,66	144.394,08	150.000,00						
	Contrapartida:	3.358,18	6.303,43	9.424,08	16.186,68	22.288,99	23.154,33						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**25.113,38**	**47.138,72**	**70.475,85**	**121.048,34**	**166.683,07**	**173.154,33**						
	Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D						
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

COXILHA/RS
Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Adesane Baseggio Crespi Mattjie
CREA/CAU: A56-281-5
ART/RRT: 16972980/16973096

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADESANE BASEGGIO CRESPI MATTJIE
Data: 15/06/2026 13:24:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br